

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÀO CAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NLN

Lào Cai, ngày tháng 8 năm 2021

V/v hoàn thiện hồ sơ giao kế hoạch  
vốn đối với các xã phân đầu hoàn  
thành nông thôn mới năm 2021

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh;
- UBND các huyện: Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương, Văn Bàn, Bảo Yên, Bát Xát và thị xã Sa Pa.

Theo báo cáo của cơ quan thường trực chương trình MTQG xây dựng NTM, hiện nay tiến độ thực hiện xây dựng các xã phân đầu hoàn thành nông thôn mới năm 2021 của các huyện, thị xã rất chậm so với quy định; các danh mục tỉnh đã giao cho các huyện, thị xã vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định để trình UBND tỉnh giao vốn thực hiện.

Để đẩy nhanh và đảm bảo tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới các xã phân đầu về đích năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau :

1. UBND các huyện, thị xã:

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các danh mục công trình đã giao tại Văn bản 1259/UBND-TH ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày **15/8/2021**;

Trường hợp các danh mục công trình đã giao chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thường xuyên đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án để không làm ảnh hưởng đến việc xét, công nhận các tiêu chí đối với 10 xã phân đầu hoàn thành nông thôn mới trong năm 2021.

- Chủ động bố trí và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai các công trình đã giao, hoàn thành đưa vào sử dụng kịp thời, hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí thuộc về nhân dân phải thực hiện như: Thu nhập, hộ nghèo, vệ sinh môi trường; khơi thông cống rãnh, chỉnh trang nhà cửa...

- Trong quá trình thực hiện, có những khó khăn, vướng mắc phát sinh, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trực tiếp làm việc với các sở, ngành liên

quan để cùng tháo gỡ, đảm bảo tiến độ cho việc công nhận hoàn thành nông thôn mới trong năm 2021 đối với 10 xã theo kế hoạch đã đề ra.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính sau khi nhận được hồ sơ của các huyện, thị xã, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh giao kế hoạch vốn chi tiết cho các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện các danh mục công trình, dự án đảm bảo tiến độ hoàn thành nông thôn mới trong năm 2021.

3. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các xã phấn đấu hoàn thành nông thôn mới năm 2021 và thực hiện theo các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1885/UBND-NLN ngày 11/5/2021.

Căn cứ văn bản này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, PCT1;
- Như kính gửi;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CVP, PCVP3;
- Lưu: VT, TH2,3, NLN1.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Hoàng Quốc Khánh**